

Provincie Noord-Brabant		versie 19 september 2013 behorend bij Kostenrapportage				
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)						
Overzicht kosten projectdelen						
Prijspeil	1 september 2013					
Code	Omschrijving onderdeel	Gebruiker beoogd projectresultaat	Raming opgesteld door	Investeringskosten exclusief BTW	Investeringskosten inclusief BTW (21%)	Opmerkingen
A1	Ecoverbinding noord/zuid oostzijde Drongelenskanaal					
	31 Ecoverbinding brug noordelijke parallelstructuur	PNB	Arcadis			verschilraming Arcadis, (verschil met/zonder ecoverbinding)
	67 Ecoverbinding deel in A59 (verlengen brug Drongelense kanaal)	PNB	Arcadis			Uitkomst laatste onderhandelingen met RWS
	Scopeuitbreiding deel in A59 (landbouw tunnel, dijkverlegging e.d.)	PNB	Arcadis			Scope-uitbreiding slopen tunneltje, dijkverlegging, geluidscherm, verleggen MS-kabels en verleggen waterleiding
	32 Ecotunnel aansluitend op brug Drunenseweg/Overlaatweg	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens
A2	EVZ langs Drongelens kanaal	PNB				
	59 Inrichting EVZ langs Drongelens kanaal	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens waterschap Aa en Maas
A3	Aankoop en amoveren glastuinbedrijf Van Hulten					
	60 Aankoop en amoveren glastuinbedrijf Van Hulten					Is reeds aangekocht en betaald, niet mee relevant
A4	Afsluiten aansluiten 38 en 39, reconstructie aansluiting Drunen-West					
	1 Afsluiten aansluiting 38 Waalwijk-Centrum		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	2 Afsluiten aansluiting 39 Waalwijk-Oost		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	3 Reconstructie aansluiting 40 Drunen-West	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	19 Aanleg noordelijke parallelstructuur (incl. brug en fietspaden) 1e fase	gemeente Waalwijk	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	Aanleg noordelijke parallelstructuur 2e fase	gemeente Waalwijk	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp en plan gemeente
	20 Aanleg zuidelijke parallelstructuur aansl 40 en Kastanjelaan Drunen incl fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	24 Aanleg zuidelijke parallelstructuur aansl 40 Waalwijk en Drunen incl fietspad	gem. Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
A5	Vervorming verkeersknooppunt "Ei van Drunen"					
	7 Realisatie "Ei van Drunen"	gemeente Heusden	Breyn (Heusden) en Arc.			Bestekraming van Breyn en opgewaardeerd tot investeringskosten
A7	Afsluiten aansluiting Drunen (Wolfshoek)					
	4 Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout opbreken op/afritten		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op bestekontwerp Breyn BV
	Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout reconstructie Wolfshoek	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op bestekontwerp Breyn BV
A9	Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59					
	40 Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59 (droog en nat) Ecotunnel	Rijk	RHDHV/ RWS			Raming RHDHV / RWS welke door Arcadis is getoetst (herziene toets 7/2013)
A10	Reconstructie knooppunt Den Bosch West incl. aansluiting Vlijmen-Oost					
	15 Reconstructie aansluiting (variant 2C)	gem Heusden en DB + PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op ontwerp variant 2C
	23 Parallelstructuur knp 45 richting Vlijmen (excl. Ecopassage nr 41) 1e fase incl fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (VKA tracé 3)
	Randweg Vlijmen noordelijk deel 2e fase incl fietspad	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (VKA tracé 3)
A11	Natuurinrichting noord/zuid ten oosten van Vlijmen					
	61 Natuurinrichting noord/zuid ten oosten van Vlijmen	SBB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens waterschap Aa en Maas
A13	Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-Oost					
	5 Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-Oost		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
A14	Viaduct Heidijk vervangen door fietsbrug					Vervallen, blijft zoals het nu is.
	Realisatie Groene Delta					
	63 Realisatie Groene Delta					Is reeds gerealiseerd of gedekt uit andere budgetten
A15	Realisatie Groene Rivier (HoWaBo) en natte natuurparel					
	64 Realisatie Groene Rivier (HoWaBo) en natte natuurparel					Is reeds gerealiseerd of gedekt uit andere budgetten
A16	Realisatie Eco/recreatie Diezemonding					
	48 Realisatie Eco/recreatie Diezemonding					Is vervallen, gemeente Den Bosch verstrekt geen financiering
A17	Realisatie fietspaden					
	36 Baardwijk > aanleg fietspad langs Zeedijk					vervallen
	44 Vlijmen-Oost fietspad kruisend met A59 (Heidijkroute)					vervallen
	47 Ei van Drunen > fietspaden langs bestaande wegen noordzijde A59					vervallen
	52 Fietspad van aansluiting Waalwijk-Centrum naar Zeedijk					Vervangen door fietspad langs noordelijke Parallelstructuur (2e fase)
	53 Fietspad langs Tuinbouwweg					Vervangen door fietspad langs A59 (samen met A17-53)
	54 Fietspad langs Parallelweg-Oost (snelfietsverbinding oost-west)	gem. Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	55 Fietspad langs Moerputtenweg					vervallen
	56 Fietspad langs Biessertweg					vervallen
	57 Fietspad langs Bossche weg, Kooiweg, Akkerlaan en Duinweg					vervallen
B1	1 Fietspad Abt van Engelenweg	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (toegevoegd aan scope)
A18	Aansluiting Heusden-N267 noordzijde					
	28 Realisatie rotonde N267 de Hoeven-Mariëndonkstraat					Op verzoek gemeente Heusden vervallen
A19	Ecoduct ten oosten van Vlijmen kruisend met de Ontsluitingsweg					
	41 Ecoduct in parallelstructuur Vlijmen-Oost	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
A20	Reconstructie aansluiting Nieuwkuijk					
	25 Aansluiting Nieuwkuijk op A59 gemeente-deel inclusief fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	geïntegreerd in A20-25					
A21	Realisatie parallelstructuur tussen aansluiting 43 en Industriestraat					
	26a Parallelstructuur tussen aansl 43, geluidschermen zuidzijde	gemeente Heusden	Arcadis			Geluidschermen natuurvriendelijk lang 900m en hoog 2m
	26b Parallelstructuur tussen aansl 43, doortrekken Spoorlaan naar Industriestr.	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
				€ 96.444.000	€ 115.302.000	

Verdeling naar kostendrager en fasering

fase 1
fase 2
kosten nog toe te wijzen

[illegible]