

Proces om te komen tot invulling ambitie en visie

Stap 1: Werving kwartiermaker en coördinator

1. Werven projectleider/ kwartiermaker gericht op implementatie totale plan (focus op wat er vanuit de gemeente en binnen de gemeente moet worden gerealiseerd)
2. Werven coördinator Jeugd en gezinsteam, die zicht richt op opbouwen team jeugd en gezin zoals de gemeente dat voor ogen heeft.

Onderdeel van deze stap:

- Opdrachtbeschrijving
- Vacaturetekst
- Werven

Stap 2: Invulling geven aan deelopdrachten

Zodra werving rond is kan gestart worden met het totale plan voor inrichting eerste lijn voor jeugd en gezin/ Heuse Jeugdhulp. Deze bestaat uit deelopdrachten. De kwartiermaker zorgt ervoor dat deze deelopdrachten worden uitgevoerd, al dan niet met een trekker voor de deelopdracht. Bij de uitvoering worden de partners betrokken. Dit kunnen zowel interne als extra partners zijn.

Onderdeel van deze stap:


- Korte beschrijving wat deelopdracht inhoudt
- Aanstellen/zoeken trekker per deelopdracht
- Samenstellen van werkgroep
- Uitvoeren deelopdracht

De onderstaande deelopdrachten zijn geïdentificeerd:

1. Organisatiestructuur voor team jeugd en gezin, inclusief wijze van invulling posities.
2. Vormgeven jeugd en gezinsteam
3. Data en monitoring vanuit beleid, kwaliteit, financiën en inkoop
4. Facilitaire zaken (huisvesting, ICT, communicatie ed)
5. Inkoop en aanbod zorgaanbieders (ervoor zorgen dat wijze van inkoop aansluit bij wat nodig is voor het team jeugd en gezin)
6. Uitwerken inhoudelijke thema's waaronder:
 - a. Samenwerking medisch domein (huisarts/jeugdarts), onderwijs etc.
 - b. Samenwerking voorliggend veld
 - c. Samenwerking zorgaanbieders
 - d. Positie veiligheid
 - e. Preventief en collectief aanbod
 - f. Normaliseren

Organisatiestructuur

Onderstaand wordt de structuur weergegeven die wordt voorzien om tot goede invulling van de opdrachten te komen.



Bij het Opdracht Overleg zijn de volgende deelnemers betrokken:

- Wethouder
- Ambtelijke organisatie
- Kwartiermaker/ projectleider

Bij de klankbordgroep gaat het om belangrijke spelers in het veld die een bijdrage kunnen leveren op strategisch en bestuurlijk vlak, vanuit hun expertise en ervaring.

Eerste schets bij deelopdrachten

Onderstaand is van enkele thema's een eerste aanzet gegeven ten aanzien van mogelijke deelnemers en taken bij de deelopdracht.

Deelopdracht	Mogelijke deelnemers	Taken
Organisatiestructuur	- Juridisch adviseur - Inkoopadviseur - P&O - Beleid	- Opstellen van een organisatieontwerp voor de toekomst - Betrokkenen informeren - OR betrekken - Facilitaire taken zoals huisvesting, ICT, communicatie e.d. - Zaken rond mandaat, bezwaar en klachtenregeling - Bepalen op welke manier inhuur medewerkers worden betrokken

		- Uitvoeren benodigde trajecten voor aantrekken medewerkers
Jeugd- en gezinsteam	- Kwartiermaker - Teamleider Jeugd- en Gezinsteam - Kwaliteitsmedewerker - Beleid - Mandaatmedewerkers jeugd	- Opdracht team beschrijven (waar zijn ze wel en niet van, wat is het resultaat, KPI's etc.) - Functiebeschrijving opstellen - Mensen werven - Visie borgen dmv verschillende activiteiten
Data en monitoring	- I&A - Kwaliteitsmedewerker - Beleid - Financiën - ZA	- Wat gaan we monitoren - Hoe gaan we monitoren - Data verwerken zodat monitoring op de gewenste manier kan plaats vinden - KPI's en rapportages - Budgettering - Dialoog
Inkoop	- Inkoopadviseur - Beleid - Teamleider Jeugd- en Gezinsteam	- Bepalen benodigd aanbod en wat dat betekent voor de regionale inkoop? - Bepalen onderscheid inkoop en samenwerking - Uitvoeren lokale inkooptraject(en)
Uitwerken inhoudelijke thema's: Samenwerken medisch domein Samenwerking specialistische jeugdhulpaanbieders	- Huisartsen - Jeugdarts - POH - Beleid - Mandaatmedewerker - Kwartiermaker - Specialistische jeugdhulpaanbieders	- Samenwerkingsroute bepalen - Afspraken maken - Monitoring van afspraken - Verbindingstafel met specialistische jeugdzorg
Uitwerken inhoudelijke thema's: Samenwerking voorliggend veld	- Manager O3 - Beleid - Kwartiermaker - Wijkteammedewerkers	- Samenwerkingsroute bepalen - Afspraken maken over inhoud wat, waar? - Monitoring van afspraken
Uitwerken inhoudelijke thema's: Positie veiligheid	- Beleid - Kwartiermaker - Wijkteammedewerkers - Jeugdprofessionals - Procesregisseur	- Samenwerkingsroute bepalen - Afspraken maken over inhoud wat, waar? - Monitoring van afspraken